
 

Memo: Verslag bespreking planvorming en proces Hapsebaan 33 
Vianen, gemeente Cuijk 

Datum: 19 november 2019 

Projectnummer: 2018.0161 

Ter attentie van: 
Aart Uittenbogaard (E.J. Bos / R. Kroesbergen Cuijk b.v.), Arjan 
Hoogendoorn (E.J. Bos / R. Kroesbergen Cuijk b.v.), Erna Daanen 
(Gemeente Cuijk), Peter Broekmans (Gemeente Cuijk) 

Opgesteld door: Arjan van Dooren (Reland) 

In afschrift aan: Giel Peters (Reland), Theo Driessen (Reland). 

 

Inleiding 
Op 29 oktober 2019 heeft een overleg plaatsgevonden ter plaatse van het gemeentehuis te Cuijk. Het 

overleg had betrekking op de planning, het proces en de procedure van de plannen aan Hapsebaan 33 

te Vianen. In deze memo de kernpunten van dat overleg. 

 

Kernpunten  
Voorbereidingsbesluit 

Op 16 september 2019 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen ter plaatse van de 

locatie Hapsebaan 33 te Vianen. Met dit voorbereidingsbesluit heeft de gemeenteraad het volgende 

besloten: 

1. Te verklaren dat voor het perceel Hapsebaan 33 te Haps een wijzigingsplan wordt voorbereid; 

2. Te verklaren dat in het wijzigingsplan de bestemming van het perceel wordt gewijzigd en het 

bouwvlak wordt verkleind; 

3. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit geldt voor het perceel aan de Hapsebaan 33 te Cuijk; 

4. Te bepalen dat het verboden is om het gebruik van de gronden en/of bouwwerken te wijzigen 

in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is. 

5. Het voorbereidingsbesluit Hapsebaan 33 Haps (NL.IMRO.1684.VBHapsebaan33-VA0) vast te 

stellen.  

Met dit voorbereidingsbesluit wordt voldaan aan een deel van de Ruimte-voor-Ruimteregeling, wat 

betekend dat de bouwtitels die gecreëerd worden door sloop en het doorhalen van fosfaatrechten, direct 

verhandelbaar zijn. In de tussentijd kan het wijzigingsplan worden voorbereid dat in ieder geval op 16 

september 2020 als ontwerp ter inzage moet liggen (het moment dat het voorbereidingsbesluit eindigt). 

Het ontwerp wijzigingsplan neemt bij het ter inzageleggen van het wijzigingsplan, de beschermede 

werking van het voorbereidingsbesluit over. Concreet betekent dit dat er een aanhoudingsplicht geldt 

voor bouw- en aanlegactiviteiten. Er mogen in deze periode geen omgevingsvergunningen worden 

verleend die passen binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan.  

 

Wijzigingsplan 

- Het wijzigingsplan wordt momenteel opgesteld. 

- Ten behoeve van het wijzigingsplan is een QuickScan flora en faunaonderzoek noodzakelijk. 

- Andere onderzoeken zijn vooralsnog niet noodzakelijk. 
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- Planning wijzigingsplan: 

 

Vergunning zonnepark 

Eerder is al een vergunning verleend voor de realisatie van zonnepanelen op het perceel aan 

Hapsebaan 33 te Vianen. Met die vergunning kon de SDE-subsidie worden aangevraagd, welke 

inmiddels is verleend. De situatie zal echter veranderen doordat de huidige bedrijfsbebouwing wordt 

gesloopt. Daarom is een nieuwe vergunningaanvraag noodzakelijk. De basis voor die vergunning wordt 

gevormd door het wijzigingsplan ten behoeve van de beëindiging van de varkenshouderij. Omdat het 

bouwvlak daardoor verdwijnt, is het niet mogelijk om het zonnepark te realiseren. Het bestemmingsplan 

geeft immers geen bouwmogelijkheden voor nieuwe bouwwerken buiten het bouwvlak (m.u.v. tijdelijke 

teeltondersteunende voorzieningen, erf- en terreinafscheidingen, kleinschalige voorzieningen (< 20 m²), 

kadaverkoelingen, gastanks, versomaten, ooievaarsnesten en overige bouwwerken, geen gebouwen 

en/of sleufsilo’s of voeropslag zijnde.  

 

De zonnepanelen hebben een hoogte van circa 1,5 meter, waardoor sprake kan zijn van een overig 

bouwwerk, geen gebouw zijnde. Echter wordt het bouwwerk niet gerealiseerd ten behoeve van de 

bestemming, waardoor een vergunning geweigerd kan worden. De bestemming laat wel 

nutsvoorzieningen toe, maar omdat deze straks ook buiten het bouwvlak komen te liggen, is hier ook 

sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan. Om alles goed en in één keer te regelen is 

voorgesteld om een buitenplanse vergunningsprocedure te doorlopen door gebruik te maken van het 

projectafwijkingsbesluit (omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het 

bestemmingsplan). Het gaat dan specifiek om de activiteit bouwen. 

 

Het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan is een bevoegdheid 

van B&W, maar de omgevingsvergunning mag pas verleend worden als de Raad een verklaring van 

geen bedenkingen (vvgb) heeft afgegeven. Het vaststellen van bestemmingsplannen is immers een 

bevoegdheid van de Raad. De Raad kan een vvgb afgeven voor een categorie van gevallen. Hierdoor 

hoeft niet bij iedere aanvraag een aparte vvgb afgegeven worden. Bij het afgeven van de verklaring van 

geen bedenkingen kan de Raad voorschriften meegeven aan de ontwikkeling.  
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Motivering 

Een aanvraag voor het buitenplans afwijken via artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, 

Wabo moet voorzien zijn van een ruimtelijke onderbouwing. Een ruimtelijke onderbouwing is daardoor 

vergelijkbaar met de toelichting van een bestemmingsplan. In artikel 3.1.6 Bro is onder andere 

aangegeven dat ingegaan moet worden op de gevolgen van de ontwikkeling voor de waterhuishouding, 

cultuurhistorie en relatie met de kwaliteitseisen uit hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. Tevens moet 

voldaan worden aan de onderzoeksverplichtingen van de Awb. Vaak kan de onderbouwing beknopter 

zijn dan een toelichting bij een bestemmingsplan, aangezien deze gericht is op een specifieke, concrete 

ontwikkeling. In dit geval kan de toelichting van het wijzigingsplan voor een belangrijk deel worden 

gebruikt als motivering. 

 

Planning 

Voor de vergunningsprocedure wordt dezelfde planning gevolgd als het wijzigingsplan. Dat wil niet 

zeggen dat de hele vergunningsaanvraag gereed moet zijn ten behoeve van de verklaring van geen 

bedenkingen, daarvoor geldt alleen het inzicht in de eindsituatie. Oftewel op 1 december moet het 

wijzigingsplan in combinatie met een bouwtekening op schaal worden aangeleverd waarop de 

eindsituatie is weergegeven. Tussen het moment van indiening (1 december 2019) en behandeling in 

gemeenteraad (3 februari 2020) kan de vergunningsaanvraag worden geconcretiseerd en compleet 

worden gemaakt (alle tekeningen inclusief de ruimtelijke onderbouwing). Vervolgens wordt de aanvraag 

ter inzage gelegd, gelijktijdig met het wijzigingsplan.    

   

  

 


